

Informacja o inwestycjach w toku i planowanych w 2010 roku i na lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	plan	wykonanie	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (Józefów-Cisie-Trojany) - I etap (2010-2012)	1 528 918,00 zł	1 500,00 zł		w trakcie realizacji
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)	10 605,00 zł			Zgodnie z informacją otrzymaną z Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja projektu została przesunięta na rok 2011
3	600	60014	6058 6059	Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Zaścienie (2009-2010)	402 716,00 zł	391 995,35 zł	97,3	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	3 465,00 zł			Zgodnie z informacją otrzymaną z Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja projektu została przesunięta na rok 2011
5	900	90001	6050	Wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji (2008-2012)	200 000,00 zł			W wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zlecenie wykonania projektu technicznego inwestycji przesunięto na II półrocze.
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka (2010-2011)	10 000,00 zł			w trakcie realizacji

7	801	80110	6057	Budowa sali gimnastycznej w Dąbrówce (2007-2012)	4 175 199,00 zł	5 000,00 zł		Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektów ramach RPO . W związku z tym przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej w m-cu października br.
RAZEM					6 330 903,00	398 495,35	6,3	x

