PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACII
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Inne wnioski stron:

Na tym protokot zakonezono 1 podpisano.
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Strony:
ze strony Inwestora:

1. Zenon Zadrdzny - Zastepca Wojta
2. Ireneusz Zielinski - Inspektor ds. inwestycji sieciowych i funduszy
unijnych
3. Jacek Karpinski - Inspektor ds. inwestycji sieciowych i funduszy
Unijnych
4. Tadeusz Stanczak - Inspektor ds. budownictwa, planowania
przestrzennego 1 modernizacji drég gminnych
5. Barbara Malinowska - Sottys wsi Jézefoéw
6. Piotr Kostrzewa - Radny Gminy Dagbrowka
7. Jacek Rucinski - Sottys wsi Cisie
8. Jozef Sobczak - Radny Gminy Dabréwka
9. Marek Banasiak - Sottys wsi Trojany
10. Radostaw Korzeniewski - p.o. Kierownika ZGK w Dabrowee

ze strony Wykonawcy:

1. Grazyna Urban - Kierownik budowy
2. Dariusz Gierej - Przedstawiciel Wykonawcy
3. Pawel Czumaj - Przedstawiciel Wykonawcy

Przy udziale:

1. Hanna Komar - Inspektor nadzoru inwestorskiego
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