

Dąbrówka, dnia 12.09.2014 r.

## **INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG. 2710.14.2014.

Nazwa zadania: **Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka**

**W SIWZ jest:**

### **IV. Termin wykonania zamówienia**

wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2014 r.

**W SIWZ zmienia się na:**

### **IV. Termin wykonania zamówienia**

wymagany termin wykonania zamówienia: 35 dni od podpisania umowy

### **Uzasadnienie**

Wykonawcy zwrócili uwagę, że w przypadku przedłużenia się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zbyt krótki czas wykonania zamówienia. Zamawiający uznał racje wykonawców i określił termin wykonania zamówienia uzależniony od dnia zawarcia umowy.

---

/ - - / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka