

Protokół Nr 24

z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy która odbyła się w dniu 3 października 2017 r.

Posiedzenie komisji trwało od godz. 14.⁰⁰ do godz. 16.00

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Marek Pasoń - przewodniczący
2. Wójcik Grzegorz - członek
3. Sobczak Józef - członek
4. Łukasiewicz Regina - członek
5. Wróbel Hanna - członek,

W posiedzeniu Komisji udział wzięli p. Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy, p. Zenon Zadróżny - Zastępca Wójta, p. Ireneusz Zieliński - Kierownik Referatu Inwestycji i p. Marcin Szerszenowicz - insp. ds. drogownictwa.

Posiedzenie komisji otworzył p. Marek Pasoń - przewodniczący komisji. Powitał zebranych i poinformował, że posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek Wójta.

Porządek posiedzenia

1. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia

Ad. 1 W sprawach bieżących dyskutowano na temat budowy dróg i chodników zgodnie z kompetencją Komisji.

Zastępca Wójta przedstawił wyniki przetargów na budowę chodnika w Cisiu. Na zadanie przetarg był ogłaszany trzykrotnie. Najniższa kwota z przetargu to 287 411,70 zł za którą może zostać wybudowany chodnik na odcinku 345 m długości.

Komisja wyjechała w teren aby zobrazować jak faktycznie przedstawia na miejscu.

Po dokonaniu oględzin Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przeprojektowaniem tego zadania i uznała że należy go zdjąć z tegorocznych zadań inwestycyjnych i przenieść do przedsięwzięć na rok 2018 zwiększając środki na ten cel.

Całkowity koszt wykonania zadania czyli wykonanie chodnika długości 1 kilometra będzie wynosił około 1 miliona złotych a kwota zakładana w budżecie na jego wybudowanie w całości to 270 tysięcy złotych. Tak duża kwota, przekraczająca wielokrotnie koszty budowy chodników w innych miejscowościach spowodowana jest koniecznością wymiany gruntów rodzimych i wykonania nasypów oraz umocnienia skarpy prefabrykowanymi elementami

betonowymi. W związku z dużą różnicą wysokości pomiędzy projektowanym chodnikiem a terenem przyległym na dużej części chodnika zachodzi także konieczność wykonania barierki. Do czasu wykonania projektu chodnika i ogłoszenia przetargu nie było możliwe przewidzenie faktycznych kosztów jego budowy. Objęty zakresem ogłoszonego przetargu chodnik kończyłby się przed pierwszymi zabudowaniami po stronie po której jest on przewidziany. Aby inwestycja nie była bezcelowa konieczne byłoby jej dokończenie w 2018 roku. Przy budżecie który zgodnie z już podpisanymi umowami obejmował będzie budowę dróg z programu PROW oraz budowę wodociągów w kilku miejscowościach nie sposób byłoby znaleźć 700 tysięcy złotych na jego budowę w 2018r. Kolejnym problemem z dokończeniem budowy jest to że PGNiG nie rozpoczął nawet prac projektowych sieci gazowej w miejscowości Cisie. Dodatkowo po wykonaniu chodnika nadal zachodziłaby konieczność wykonania nowej nawierzchni drogi która jest w złym stanie technicznym. Druga strona drogi nie jest położona na terenach zalewowych i nie wymaga takiej ilości prac. Plan miejscowy również przewiduje tam poszerzenie drogi i około połowy nieruchomości ma już wydzielone poszerzenie. W związku z tym celowa wydaje się zmiana zakresu projektu i zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z wydzieleniem pobocza po którym będą mogli poruszać się piesi a jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani powstaniem chodnika i wydzieleniem na ten cel gruntów ze swoich nieruchomości wykonanie chodnika bądź opaski z kostki brukowej w przypadku konieczności miejscowych zawężeń ze względu na lokalizację ogrodzeń.

Po dokonaniu oględzin Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przeprojektowaniem tego zadania i uznała że należy go zdjąć z tegorocznych zadań inwestycyjnych i przenieść do przedsięwzięć na rok 2018 zwiększając środki na ten cel.





Przetarg na budowę opaski w Karpinie. Wynik przetargu to kwota 323 245 zł. Brakujące środki planuje się zabezpieczyć z budżetu gminy.

Komisja opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem przedstawionego rozwiązania.

Budowa drogi we Wszeborach. Wynik z przetargu to kwota 323 934 zł

Brakujące środki zabezpieczyć z budżetu gminy.

Komisja opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem przedstawionego rozwiązania

Pasoń Marek	- 
Wójcik Grzegorz	- 
Łukasiewicz Regina	- 
Sobczak Józef	- 
Wróbel Hanna	-